

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) за первое полугодие 2019 года (оперативные данные на 1 июня 2019 года)
Государственное коммунальное предприятие "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
(наименование субъекта)

Снабжение тепловой энергией в поселке Солнечный
(вид деятельности)

Приказ РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области "
"О корректировке инвестиционной программы на услуги государственного коммунального предприятия "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" по снабжению тепловой энергией в поселке Солнечный
на 2017-2021 годы от 28 ноября 2018 года №147-ОД

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерен ия (для натурал ьных показате лей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонен ие	причины отклонения	план	факт	отклонен ие	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Капитальный ремонт магистральных сетей теплоснабжения от точки "А" до жилого дома по ул.Конституции, 3, приводящий к увеличению стоимости основных	м	26	0	886,7	0	886,7	0	886,7	Реализация мероприятия запланирована во 2-ом полугодии т.г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Заместитель директора - исполнительный директор Бекбергенова Лизат Ермековна
(Ф.И.О., подпись, дата)



"14" июня 2019 год

Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
форма

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующе го отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) н едостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	0,25	-	-	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	0,01	-	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	100	-	-	-
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении	-	0,0005тн	-	-	-
Снижение суммы по статьям затрат, тыс. тенге	-	12,1	-	-	-

Заместитель директора -
исполнительный директор

Бекбергенова Лязат Ермакбаевна
(Ф.И.О., подпись, дата)



14.08.2019 год

² Показатели заполняются иными показателями с учетом специфики отрасли